

An die Anwohner und Anstösser
der Buchholzstrasse

Unterägeri, 29.09.2026

Baustelleninformation Sanierung Werkleitungen Buchholzstrasse



Sehr geehrte Damen und Herren

Gerne informieren wir Sie über den aktuellen Stand der Bauarbeiten in der Buchholzstrasse.

Termingerecht, wie im Schreiben vom 28. Juli 2026 angekündigt, wird die Etappe 3 per Ende dieser Woche fertiggestellt. Der Belagseinbau findet am Samstag, den 03.10.2026 statt. Die für Samstagsarbeiten notwendigen Bewilligungen sind eingeholt.

Am kommenden **Montag, den 05.10.2026** wird in die letzte Etappe 4 gewechselt (siehe Plan im Anhang).

Während dieser Etappe gelten für die Buchholzstrasse folgende Einschränkungen:

- **Sperrung der Durchfahrt nach der Ausfahrt Ökihof bis Ende Fussballplatz.**
- **Zufahrt zum Ökihof ist nur via Höfnerstrasse möglich.**
- Der Gehweg ist durchgehend sicher gewährleistet.
- Die Anwohner der Liegenschaften Buchholzstrasse 14-18 können ihre Garagenparkplätze und Zufahrten wieder uneingeschränkt über die Höfnerstrasse nutzen.

Die Bauzeit wird von der Bauunternehmung auf 4-6 Wochen geschätzt, wobei das Bauende dieser Etappe spätestens auf den 13.11.2026 angesetzt ist.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Bauherrschaft:	Korporation Unterägeri (Fernwärme), Matthias Küng	041 754 52 70
	Korporation Unterägeri (Wasser), Reto Zürcher	041 754 52 70
	WWZ Energie AG, Markus Hurschler	041 748 45 45
	Einwohnergemeinde Unterägeri, Natalie Barth	041 754 55 00
Bauleitung:	InnovaTief Bauplanung AG	
	Bauleitung: Loris Völker	041 750 40 00
Bauunternehmer:	Gebrüder Hodel AG	
	Bauführer: Andreas Stocker	041 767 33 00

Mit freundlichen Grüssen, das Projektteam

